



" 14 " апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МБДОУ "Детский сад № 50"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятия	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание детского сада МБДОУ "Детский сад № 50"	301662, г.Новомосковск, ул. Зеленая, д. 7	проведение опрессовки системы отопления	18.08.2025	19.08.2025
2				гидравлическое испытание	16.05.2025	16.05.2025